

**Aneks nr POIS.03.02.00-00-001/11-02  
do Umowy o dofinansowanie nr POIS.03.02.00-00-001/11-00 z dnia 14.05.2012 r.,  
zmienionej Aneksem nr POIS.03.02.00-00-001/11-01 z dnia 25.06.2013 r.,  
Projektu METEO-RISK system numerycznego prognozowania pogody i przewidywania  
zagrożeń meteorologicznych” POIS.03.02.00-00-001/11<sup>1</sup>  
w ramach działania 3,2 priorytetu III  
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013**

zawarty w *Warszawie* dnia *27.01.2014r.* zwany dalej: „Aneksem”, pomiędzy

Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie,  
ul. **Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa** zwanym dalej „Instytucją Wdrażającą”,  
reprezentowanym przez:

**Krystiana Szczepańskiego – Zastępcę Prezesa Zarządu oraz  
Barbarę Wiśniewską – Pełnomocnika, Głównego Księgowego**

na podstawie<sup>2</sup> aktu powołania Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej z dnia 3 grudnia 2012 r., którego potwierdzona za zgodność  
z oryginałem kopia stanowi załącznik nr 1a do Aneksu oraz pełnomocnictwa ogólnego  
Prezesa Zarządu z dnia 26 września 2012 r., którego potwierdzona za zgodność z  
oryginałem kopia stanowi załącznik nr 1b do Aneksu

a

**Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym**  
z siedzibą w Warszawie, ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa, wpisanym do rejestru  
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla  
m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  
pod numerem KRS: 0000062756, NIP: 5250008809, REGON: 000080507,  
zwanym dalej „Beneficjentem”

reprezentowanym przez

**Dyrektora - Mieczysława Stefana Ostojkiego**

na podstawie<sup>3</sup> samodzielnie pobranego w dniu 14.01.2014 r. ze strony internetowej  
Ministerstwa Sprawiedliwości, zgodnie z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997 r.  
o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1203, z późn. zm.), wydruku  
komputerowego KRS nr 0000062756 (identyfikator wydruku:  
RP/62756/30/20140114124435) zawierającego aktualne dane o Beneficjencie,  
stanowiącego załącznik nr 2 do Aneksu,

<sup>1</sup> Należy wpisać tytuł i nr Projektu.

<sup>2</sup> Należy wpisać pełnomocnictwo, upoważnienie lub inny dokument, z którego wynika umocowanie reprezentującego do działania w imieniu i na rzecz Instytucji Wdrażającej.

<sup>3</sup> Należy wpisać pełnomocnictwo, upoważnienie lub inny dokument, z którego wynika umocowanie reprezentującego do działania w imieniu i na rzecz Beneficjenta.

## zwanych dalej „Stronami”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, działając na podstawie § 21 ust. 7 Umowy o dofinansowanie wyraził zgodę na dokonanie zmiany warunków wyżej wymienionej Umowy o dofinansowanie Projektu.

### Art. 1

**W umowie o dofinansowanie z dnia 12.05.2012 r. nr POIS.03.02.00-00-001/11-00 Projektu „METEO-RISK system numerycznego prognozowania pogody i przewidywania zagrożeń meteorologicznych” POIS.03.02.00-00-001/11, wprowadza się następujące zmiany:**

**1) w § 4 „Zasady realizacji Projektu” ust. 5 - 7 otrzymują następujące brzmienie:**

„5. Zmiana warunków realizacji Projektu, która powodowałaby niezgodność z Opiszem Projektu, w zakresie:

- zwiększenia wartości dofinansowania projektu określonej w umowie;
  - zmiany terminu zakończenia realizacji Projektu lub zakończenia inwestycji;
  - zmniejszenia wartości wskaźników produktu i rezultatu;
  - zmniejszenia wartości lub zmiany terminów osiągnięcia efektu ekologicznego,
- wymaga zgody Instytucji Wdrażającej i IP oraz aneksowania umowy.

W pozostałym zakresie zmiany w Opisie Projektu nie wymagają zgody IP.

5a. Zmiana numerów rachunków bankowych wskazanych w § 2 pkt. 15 nie wymaga aneksowania Umowy. Niezwłocznie po zmianie wskazanych w Umowie rachunków bankowych Beneficjent informuje o tym fakcie Instytucję Wdrażającą składając oświadczenie którego wzór stanowi załącznik nr 10 do Umowy. Oświadczenie jest skuteczne z chwilą jego doręczenia Instytucji Wdrażającej.

6. Zmiana terminów wynikających z Harmonogramu Projektu lub Harmonogramu uzyskiwania pozwoleń na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (jak również innych analogicznych decyzji administracyjnych)<sup>20</sup>, nie powodująca wydłużenia okresu realizacji Projektu:

- 1) do 3 miesięcy może wystąpić jednorazowo i nie wymaga zgody Instytucji Wdrażającej,
- 2) powyżej 3 miesięcy wymaga zgody Instytucji Wdrażającej.

Zmiana powinna być przez Beneficjenta uzasadniona i nie wymaga aneksowania Umowy. Instytucja Wdrażająca ustosunkowuje się do zmian zaproponowanych przez Beneficjenta bez zbędnej zwłoki, uzasadniając swoje stanowisko w razie odmowy ich uwzględnienia.

7. Zmiana terminów wynikających z Harmonogramu Projektu lub Harmonogramu uzyskiwania pozwoleń na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (jak również innych analogicznych decyzji administracyjnych)<sup>20</sup>, która powodowałaby wydłużenie okresu realizacji Projektu, wymaga zgody Instytucji Wdrażającej, po uzyskaniu przez Instytucję Wdrażającą pozytywnej opinii IP.”

<sup>20</sup> Dotyczy sytuacji w których zastosowanie ma § 4a

<sup>20</sup> Dotyczy sytuacji w których zastosowanie ma § 4a

**2) w § 7 „Kwalifikowalność wydatków” ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:**

„2. Okres kwalifikowania wydatków rozpoczyna się od dnia 1.06.2012 r. i kończy się w dniu 31.05.2014 r.”

**3) w § 11 dodaje się ust. 3a o następującym brzmieniu:**

„3a. Zmiana warunków realizacji Projektu, która powodowałaby zmianę terminu, o którym mowa w ust. 2 lub zmianę efektów określonych w ust. 3, wymaga zgody Instytucji Wdrażającej i Instytucji Pośredniczącej oraz aneksowania Umowy.”

**Art. 2**

1. Załącznik nr 3 „Harmonogram Realizacji Projektu” do powołanej na wstępie umowy otrzymuje nowe brzmienie i stanowi integralną część niniejszego Aneksu, jako załącznik nr 3 do Aneksu.
2. Załącznik nr 3a „Plan finansowania Projektu” do powołanej na wstępie umowy otrzymuje nowe brzmienie i stanowi integralną część niniejszego Aneksu, jako załącznik nr 3a do Aneksu.
3. Załącznik nr 3b „Plan wystąpień o środki dotacji celowej i płatności” do powołanej na wstępie umowy otrzymuje nowe brzmienie i stanowi integralną część niniejszego Aneksu, jako załącznik nr 3b do Aneksu.
4. Załącznik nr 5 „Opis Projektu” do powołanej na wstępie umowy otrzymuje nowe brzmienie i stanowi integralną część niniejszego Aneksu, jako załącznik nr 4 do Aneksu.

**Art. 3**

**Pozostałe postanowienia Umowy nie ulegają zmianie.**

**Art. 4**

**Integralną część niniejszego Aneksu stanowią następujące załączniki:**

1. Dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela Instytucji Wdrażającej do działania w jej imieniu i na jej rzecz (pełnomocnictwo, odpis z KRS, inne).
  - a. Akt powołania Zastępcy Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przez Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2012 r.,
  - b. Pełnomocnictwo ogólne z dnia 26.09.2012 r., udzielone Głównemu Księgowemu przez Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2. Dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela Beneficjenta do działania w jego imieniu i na jego rzecz - samodzielnie pobrany w dniu 14.01.2014 r. ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, zgodnie z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1203, z późn. zm.), wydruk komputerowy (identyfikator wydruku: RP/62756/30/20140114124435).
3. Harmonogram Realizacji Projektu.
- 3a. Plan finansowania Projektu.

3b. Plan wystąpień o środki dotacji celowej i płatności.

4. Opis Projektu.


#### Art. 5

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.


#### Art. 6

1. Podpisy złożone w imieniu Beneficjenta na egzemplarzu aneksu z parafami Instytucji Wdrażającej winny być poświadczane notarialnie lub złożone w obecności przedstawiciela Instytucji Wdrażającej
2. Koszty niniejszego Aneksu w postaci notarialnych poświadczeń podpisów ponosi Beneficjent.

**Beneficjent**

  
.....  
(podpis, data)

**Instytucja Wdrażająca**

Główny Księgowy  
Barbara Książewska  
  
.....  
(podpis, data)

NARODOWY FUNDUSZ  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
ul. Konstruktorska 3A  
02-673 Warszawa

Plan wystąpień o środki dotacji, załącznik nr 3B

Lp	Finansowanie	Suma zrealizowanych i zaplanowanych wystąpień	Rok 2013				Rok 2014							
			Razem 2012	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Razem 2013	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Razem 2014	
1	Plan wystąpień beneficjenta o dofinansowanie	9 788 500,00	40 836,00	3 909 788,92	-	-	4 774 656,22	8 684 415,14	124 705,02	916 543,84	-	-	-	1 041 248,86
1	Zaliczka - płatność dotacja celowa	8 361 720,30	40 836,00	3 620 884,30	-	-	4 500 000,00	8 320 684,30	-	-	-	-	-	-
2	Płatność pasywna (refundacja)-płatność dotacja celowa	916 454,70	-	88 874,62	-	-	274 656,22	383 530,84	124 705,02	428 218,94	-	-	-	552 923,86
3	Płatność końcowa- płatność dotacja celowa	488 325,00	-	-	-	-	-	-	-	488 325,00	-	-	-	488 325,00
II Plan wystąpień beneficjenta o pożyczki LP II		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	rodzaj pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	rodzaj pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1	pożyczka-wynajem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	pożyczka-splaty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	pożyczka-saldo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kwota zaliczki w wysokości 3820884,30 zawiera zwróci zaliczki w wysokości 142 517,08 zł w wrześniu 2013

Spółzadzielnictwo Giszegórz-Bielski  
 Tel: 22 5694338  
 e-mail: Giszegorz.Bielski@umgw.pl  
 Data: 09 12 2013

Departament Ochrony i Gospodarowania Wodami  
 Główny Specjalista  
 Andrzej Skłodowski



Plan finansowania projektu\_zakęcznik nr 3A

LP	Finansowanie	Wartosc ogolem	2012 II kwartal	2012 III kwartal	2012 IV kwartal	2013 I kwartal	2013 II kwartal	2013 III kwartal	2013 IV kwartal	2014 I kwartal	2014 II kwartal
1	Razem wydatki w ramach projektu (wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane)	11 490 000,00	12 012,86	76 115,30	100 893,57	107 794,87	136 734,09	4 641 531,99	164 300,79	42 450,01	6 208 166,52
2	Wydatki kwalifikowane z tego:										
	doflaga celowa	9 766 500,00	10 210,93	64 698,01	85 759,53	91 625,64	116 223,98	3 945 302,19	139 655,67	36 082,51	5 276 941,54
	budzet jst										
	Inne krajowe środki publiczne-doflaga										
	MANISW	1 589 748,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 273,70	0,00	0,00	915 474,98
	prywatne-IMISW	133 751,32	1 801,93	11 417,30	15 134,04	16 169,23	20 510,11	21 956,10	24 645,12	6 367,50	15 750,00
	pożyczki EBI										
	Razem wydatki niekwalifikowane z tego:										
	budzet jst										
	Inne krajowe środki publiczne										
	prywatne										
	pożyczki EBI										

Sponsorzy: Grzegorz Breski  
 Tel: 22 5694338  
 Grzegorz.Breski@imgw.pl  
 Data: 03.12.2013

.....  
 podpis przedstawiciela beneficjenta

Załącznik nr 1  
 Zgodność z Krajowym Rejestrem Sądowym  
 Departament Ochrony i Gospodarowania Wodami  
 Główny Specjalista  
 Andrzej Szlachetny





Harmonogram realizacji projektu załącznik nr 3 do UoD

Lp.	Nazwa zadania	Wartość ogółem	Początek	Końiec	Czas realizacji											
					2012 II kwartał	2012 III kwartał	2012 IV kwartał	2013 I kwartał	2013 II kwartał	2013 III kwartał	2013 IV kwartał	2014 I kwartał	2014 II kwartał			
Zad 1	Zakup i uruchomienie infrastruktury platformy informacyjnej systemu METEO-RISK	10 598 324,52	01.06.2012	31.05.2014	-	-	-	-	-	-	4 495 158,00	-	-	-	6 103 166,52	
Zad 2	Implementacja modeli - silny własne	299 174,93	01.06.2012	31.12.2013	3 637,36	28 701,65	41 891,74	51 481,87	57 820,77	57 820,77	-	-	-	-	-	
Zad 3	Pomocja projektu	70 000,00	01.06.2012	31.05.2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	
Zad 4	Szkolenia	35 000,00	01.09.2012	31.05.2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	
Zad 5	Zarządzanie projektem	487 500,55	01.06.2012	31.05.2014	8 375,50	47 413,65	59 001,83	56 313,00	78 913,32	88 553,22	108 480,02	164 300,79	42 450,01	-	-	
	Suma	11 490 000,00		razem	12 012,86	76 115,30	100 893,57	107 794,87	136 734,09	4 641 531,99	6 112 938,63	401 059,08	401 059,08	6 208 166,52	401 059,08	

Sporządził: Grzegorz Bieski


Tel. 22 5694338

e-mail: Grzegorz.Bieski@imgw.pl

Data: 03.12.2013



Załącznik nr 3 do UoD



Departament Oceny  
i Gospodarowania Wodami  
Główny Specjalista

Andrzej Szymanski









